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ВВЕДЕНИЕ 
 
Целью настоящего расчетного задания является закрепление студентами 
знаний, полученных на лекционных занятиях и при самостоятельном изучении 
дисциплины «Геотехнологии горного дела (Сооружение подземных горных 
выработок)» в части проектирования технологии выполнения работ в забое 
горной выработки, проводимой з заданными темпами.  
Свой вариант исходных данных студент получает от 
преподавателя (Приложение 1). 
Расчетное задание состоит из трех логических частей, в ходе реализации 
которых студент получает навыки: 
– выбора типового поперечного сечения проводимой выработки из 
альбома типовых сечений и проверки выбранного сечения на соответствие 
требованиям Правил безопасности; 
– обоснования способа проведения выработки, технологической схемы и 
выбора и обоснования основного технологического оборудования согласно 
выбранной технологии проходки; 
– составления перечня работ (технологических процессов) в забое согласно 
принятой технологии и расчета объемов этих работ в соответствии с принятым 
режимом работы забоя. 
По результатам расчета задания студент составляет пояснительную 
записку, которая оформляется в соответствии с действующими общими 
требованиями к оформлению расчетно-графических заданий. 
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ОБЩИЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 
 
В целом, для общего понимания и решения задач, которые ставятся на 
данном этапе, достаточно руководствоваться следующим алгоритмом: 
1. В зависимости от исходных данных (Приложение 1) по сроку службы 
выработки, типу транспортных средств, количеству колей пути либо наличия 
конвейерного транспорта, категории по метану из альбома унифицированных 
типовых сечений (УТС) 1 выбрать наиболее подходящее типовое сечение 
(Приложение 2) и проверить его по минимально допустимой площади 
поперечного сечения в соответствии с требованиями таблицы 2.1 ПБ 
[3] (Приложение 3) и допустимой скорости движения воздуха по выработке. 
При этом следует учитывать минимально допустимые зазоры согласно 
таблице 2.2 ПБ 3 (Приложение 3). 
Для негазовых шахт и выработок с механизированной перевозкой людей 
выполнить проверку только по минимально допустимой площади поперечного 
сечения. 
2. Для пластовых выработок – расположить пласт в сечении выработки и 
рассчитать площади угольного и породных забоев (Приложение 4). 
Примеры забоев полевой и пластовой выработок приведены на рис. 1. 
3. По максимальной заданной в исходных данных крепости пород 
выбрать технологию проведения выработки (БВР или комбайновая).  
4. Из справочника 2 или других доступных отраслевых источников 
подобрать оптимальное проходческое оборудование (буровое и погрузочное 
оборудование, проходческий комбайн, при необходимости – перегружатель и 
др.). 
5. Принять количество рабочих дней в месяц, исходя из 30-ти дневного 
календарного месяца при 7-ти, 6-ми или 5-ти рабочих днях забоя в неделю.  
6. Исходя из заданных темпов проведения выработки, определить 
подвигание забоя за сутки, смену, цикл (длину заходки). Полученные значения 
округлять кратно 10 см. Учитывать шаг установки крепи (согласно данным 
УТС) 1. 
Примечание: более детально выбор и обоснование параметров крепи изучается на 
специализированной дисциплине «Крепи горных выработок». В данном случае основные 
параметры крепи принимаются и согласовываются с преподавателем отдельно для 
каждого варианта, исходя из количества рам на 1 м выработки согласно данным таблицы 
расхода материалов на выбранном студентом листе с типовым сечением горной 
выработки. 
6.1. При БВР-технологии: 
– установить длину шпуров; 
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– установить количество шпуров по забоям, пользуясь табл. 26 и 27 из 
Приложения 5. 
Полученную длину шпуров округлять кратно 5 см. 
6.2. При комбайновой технологии – установить количество циклов в 
смену. При этом обращать внимание на то, чтобы за смену было установлено 
целое количество рам и отставание крепи от груди забоя находилось в пределах 
норм, допустимых ПБ 3. 
7. Установить перечень процессов, выполняемых в забое, с разделением 
на основные, вспомогательные и ненормируемые 3-6. 
8. Определяют объемы работ по каждому основному и вспомогательному 
процессу 3-6. 
 
 
а 
 
б 
Рис. 1. Примеры проходческого забоя: а – полевая выработка (по «пустой» 
породе); б – смешанный забой (с раздельной комбайновой выемкой) 
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ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ 
 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  
Категория по газу III 
Вид транспорта по выработке вагонетки ВГ-3,3 
Количество колей пути 2 
Коэффициент крепости породы 10 
Темпы проведения выработки 90 м/мес. 
Срок эксплуатации выработки 15 лет 
Грузопоток по выработке 1500 т/сут. 
Мощность и угол падения пласта – 
 
ЗАДАНИЕ 1. ВЫБОР ФОРМЫ И ТИПА КРЕПИ, А ТАКЖЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ ВЫРАБОТКИ 
 
1.1. Выбор и обоснование типового поперечного сечения 
 
Исходя из заданных характеристик вмещающих пород и срока службы, 
принимаем арочную форму выработки с металлической арочной податливой 
крепью из спецпрофиля СВП. 
Определим расчетную ширину выработки Вр, учитывая минимально 
допустимые зазоры согласно таблице 2.2 ПБ 3 (Приложение 3) и с учетом 
габаритов применяемого оборудования, воспользовавшись одной из 
приведенных на рис. 2 расчетных схем. 
В данном случае Вр определяется как: 
 
Вр = а+б+в+б+г 
 
Вр = 250+2∙1350+200+700 = 3850 мм. 
 
Примечание: 
а – зазор между крепью и подвижным составом (либо конвейером), см. таблицу 2.2 
ПБ 3 (либо Приложение 3); 
б – ширина подвижного состава (ширина кузова вагонетки), либо конвейера (ширина базы 
конвейера), см. УТС том 1 1; 
в – зазор между подвижными составами на параллельных путях (между подвижным 
составом и конвейером), см. таблицу 2.2 ПБ 3 (либо Приложение 3); 
г – ширина минимального безопасного прохода для людей между подвижным составом и 
крепью, либо конвейером и крепью, см. таблицу 2.2 ПБ 3 (либо Приложение 3). 
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а б бв г
 
Рис. 2. Расчетные схемы к определению минимальной ширины выработки 
 
Учитывая, что выработка относится к капитальным (в общем случае к 
капитальным выработкам следует относить те, чей срок службы составляет 
более 10 лет), минимальное сечение выработки должно быть, согласно ПБ 3, 
не менее 9,0 м2. Исходя из этого и учитывая полученную величину Вр, из 
альбома унифицированных типовых сечений 1 принимаем выработку с 
ближайшими большими размерами ширины в свету после осадки Всв= 4210 мм 
(ширина на высоте габаритов подвижного состава) и площадями поперечного 
сечения в свету свS = 12,1 м
2
 и в проходке прS = 16,0 м
2. (лист 70, Том 1) – см. 
Приложение 2. 
Принятое сечение проверим по скорости движения воздуха: 
 
  max0
..min 864
v
ddS
kAq
Vv
оп
св
см




, 
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  maxmin
16,4
075,01,12864
45,1150015
vVv 


  – условие выполняется 
0.15 м/c ≤4,16≤8 м/c 
где Ас – грузопоток по выработке (согласно исходным данным), т/сут.; 
k  – коэффициент утечек воздуха и резерва (k =1,45); 
..оп
свS  – площадь в свету после осадки для выбранного типового сечения, м
2
; 
d  – допускаемое процентное содержание метана в исходящей струе воздуха 
(d =0,75); 
0d  – процентное содержание метана в поступающем воздухе (при расчетах 
принимать 0d =0); 
мq  – выделение метана в выработке, м
3
 на тону добычи в сутки: 
 
Категория 
шахты по СН4 
мq , м3/т.с.д. 
I 4,9 
II 10,0 
III 15,0 
сверхкатегор. 20,0 
minv =0,15 м/с – минимально допустимая согласно ПБ скорость воздуха в 
выработке; 
maxv  – максимально допустимая согласно ПБ скорость воздуха в выработке 
(для главных выработок – maxv =8,0 м/с, для остальных протяженных 
выработок – maxv =6,0 м/с). 
 
1.2. Определения площади поперечного сечения вмещающих пород для 
пластовых выработок 
 
Оптимальным является точное вычисление с использованием 
современных графических редакторов, однако при решении задач данного 
модуля, достаточной точностью будут обладать и результаты, полученные 
путем разбития принятого поперечного сечения выработки на примитивные 
геометрические фигуры (приведенные к прямоугольнику либо треугольнику) – 
Приложение 4. 
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ЗАДАНИЕ 2.ВЫБОР СПОСОБА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫРАБОТКИ 
 
2.1. Обоснование способа проведения выработки 
 
Учитывая достаточно высокую прочность пород (f = 10), принимаем 
буровзрывной способ проведения выработки. 
Примечание: При решении задач данного модуля принимаем: 
f ≥ 6 – буровзывная технология; 
f ≤ 6 – комбайновая технология. 
 
2.2. Выбор и обоснование основного проходческого оборудования и 
режима работы 
 
а) В качестве оборудования, с помощью которого осуществляется 
бурение шпуров, принимаем бурильную установку БУЭ-1 2: 
 
Основные технические характеристики БУЭ-1 
– размеры обурив. забоя, мм  
высота 3800 
ширина 3600 
– колея, мм 600;750;900 
– габариты, мм  
высота 1200 
длина 9000 
ширина для колеи 900 мм 1150 
– масса, т 5,6 
 
б) Уборку породы производим ковшевой породопогрузочной машиной 
типа 1ППН-5 2: 
Основные технические характеристики 1ППН-5 
– производительность, м3/мин 1,25 
– вместимость ковша, м3 0,32 
– крупность погружаемых кусков, мм 400 
– фронт погрузки, мм 4000 
– габариты, ДхШхВ, мм  
в рабочем положении 7350х1700х2250 
в транспортном положении 7000х1400х1750 
– масса, т 9,0 
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в) В качестве призабойного транспорта принимаем рельсовый транспорт с 
укладкой постоянного рельсового пути. 
 
г) Режим работы забоя следующий: 
– рабочих дней в месяц, ..дрn  – 26; 
– рабочих смен по проходке в сутки – 3; 
– ремонтно-подготовительная смена – 1; 
– проходческих циклов в сутки, цикловn  – 2. 
Примечание: цикловn  выбирается в зависимости от темпов проведения. 
 
2.3. Определение подвигания забоя выработки 
 
Длину заходки определим через суточное подвигание забоя lсут: 
46,3
26
90
..

др
сут
n
v
l  м/сут, 
где  v  – темпы проведения выработки, м/мес.; 
..дрn  – количество рабочих дней в месяц. 
75,173,1
2
46,3

циклов
сут
зах
n
l
l  м 
 
2.4. Определение количества и длины шпуров (при БВР) 
 
По таблицам в Приложении 5 к заданию определяем количество шпуров – 
по породе при прS = 16,0 м
2
 и крепости породы f  = 10 количество шпуров 
составляет 45 штук. 
Длина шпуров рассчитывается по формуле:  
10,2
85,0
75,1


зах
шп
l
l  м 
где захl  – длина заходки, 
85,0  – коэффициент использования шпура (КИШ). 
Примечание: Принимать КИШ при взрывании: 
по углю    – уг  = 0,95; 
по породе с f = 3…6   – пор  = 0,90; 
по породе с f = 7…10  – пор  = 0,85. 
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ЗАДАНИЕ 3. СОСТАВ И ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ПРОХОДЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМ 
 
3.1. Перечень процессов, выполняемых в проходческом забое на 
протяжении цикла 
 
При проходке в забое выполняются следующие основные (нормируемые) 
процессы: 
– бурение шпуров либо работа проходческого комбайна; 
– уборка взорванной породы (при комбайновом способе уборка породы 
входит в состав работы проходческого комбайна); 
– возведение крепи (крепление); 
– настилка рельсового пути либо наращивание конвейера; 
– разработка водоотливной канавки; 
– крепление водоотливной канавки; 
– наращивание вентиляционного трубопровода; 
– наращивание трубопроводов сжатого воздуха и противопожарного 
става (ППС); 
– доставка материалов. 
 
Кроме нормируемых процессов, в состав цикла по проходке включаются 
дополнительные (ненормируемые) процессы: 
– прием-сдача смены; 
– осмотр забоя и приведение его в безопасное состояние после 
взрывания (отсутствует при комбайновом способе); 
– заряжание шпуров (отсутствует при комбайновом способе); 
– взрывание и проветривание забоя после взрывания (отсутствует при 
комбайновом способе). 
 
 
3.2. Определение объемов работ по каждому нормируемому процессу 
 
Объемы работ по процессам определяем из расчета на один проходческий 
цикл. 
 
1. Бурение шпуров в забое: 
 
5,941,245  шпшпбур lNQ шпм; 
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2. Уборка взорванной породы: 
 
44,288,18,15  захпруб lSQ  м
3
; 
 
3. Возведение крепи: 
 
24,1
25,1
75,1

a
l
Q захкр  рамы, 
 
где ɑ – шаг крепи (см. УТС, том 1 [1]); 
 
4. Навеска вентиляционного трубопровода: 
 
75,1 захlQ  м; 
 
5. Разработка канавки: 
 
75,1 захlQ  м; 
 
6. Крепление канавки железобетонными желобами длиной 1 м с 
крышками: 
 
0,275,1
0,1
75,1
. 
жел
зах
канкр
l
l
Q  желоба, 
 
где желl  – длинна стандартного ж/б желоба, м. 
 
7. Наращивание трубопроводов: 
 
5,3275,1  трубзахтруб nlQ  м, 
 
где трубn  – число ниток трубопровода в выработке. 
 
8. Настилка рельсового пути: 
 
5,3275,1....  прзахпр nlQ  м, 
где ..прn  – число колей пути в выработке. 
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9. Доставка материалов: 
 
трубрельслоткрдост VVVVV  , т, 
 
где 51,12754,0  кркомплкр nmV  т – объем доставки материалов крепи, 
754,0комплm  т – суммарный вес комплекта одной арки крепи, включая 
затяжки. 
крn  2 шт. – количество устанавливаемых за цикл арок крепи; 
14,007,02  лотлотлот mnV  т – объем доставки ж/б лотков для 
крепления водоотводной канавки, 
07,0лотm  т – вес одного лотка длиной 1 м, 
21,006,0)275,1()(  рельспутьзахрельс mnlV  т – объем доставки 
рельсов, 
06,0рельсm  т – вес 1 п.м. пути с учетом шпал; 
путьn  2 – количество колей в выработке; 
0875,0025,05,3  трубтрубтруб mQV  т – объем доставки стальных 
трубопроводов, 
025,0трубm  т – вес одного метра трубопровода диаметром 200 мм. 
Т.о.: 
95,10875,021,014,051,1 достV  т. 
 
Полученные объемы работ заносим в сводную таблицу. 
 
Сводная таблица объемов работ на цикл (заходку) 
№ Проходческий процесс Измеритель Значение 
1 Бурение шпуров в забое шпм 94,5 
2 Уборка отбитой породы м3 28,44 
3 Возведение крепи рам 2 
4 Навеска вентрукава м 1,75 
5 Разработка канавки м 1,75 
6 Крепление канавки желобов 2 
7 Наращивание трубопроводов м 3,5 
8 Настилка рельсового пути м 3,5 
9 Доставка материалов т 1,95 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
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 Тип транспортных 
средств  
К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 п
у
те
й
 
Параметры 
пласта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон 
Бремсберг  
Людской 
ходок 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон 
Бремсберг  
Людской 
ходок 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон   
Бремсберг  
Людской 
ходок 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон   
Бремсберг 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон  
Бремсберг 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон  
Бремсберг 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон  
Бремсберг 
Людской 
ходок 
Квершлаг  
Штрек  
Уклон   
Бремсберг 
Квершлаг  
Штрек 
Людской 
ходок 
Квершлаг 
Штрек 
Квершлаг 
Штрек 
20 
10 
15 
8 
 
12 
25 
12 
10 
15 
 
7 
15 
8 
12 
10 
 
10 
30 
15 
8 
6 
10 
7 
6 
12 
35 
9 
15 
7 
8 
6 
10 
9 
 
15 
12 
8 
10 
15 
20 
14 
 
9 
20 
10 
25 
12 
ВГ-2,5 
ВГ-3,3 
- 
 
ВЛ- 
50/10 
ВГ-3,3 
ВГ-2,5 
ВГ-1,6 
ВГ-3,3 
ВЛ- 
30/15 
ВД-4 
ПВГ-3,3 
ВГ-3,3 
- 
ВЛН1- 
10Г 
УВД-3,3 
ВГ-2,5 
- 
- 
ВДК-2,5 
ВД-4 
ВГ-2,5 
ВГ-1,6 
ВГ-1,6 
ВД-3,3 
ПВГ-3,3 
- 
ВД-4 
ВГ-2,5 
- 
ВГ-2,5 
ВЛН1- 
15Г 
ВГ-2,5 
УВД-3,3 
- 
ВГ-3,3 
ВГ-1,6 
ПВГ-3,3 
ВЛ- 
50/15 
ВД-4 
ВГ-2,5 
ВГ-2,5 
ВГ-1,6 
- 
- 
2Л100 
ЛБ100 
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- 
- 
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2Л100У 
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- 
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3Л100У 
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1 
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1 
2 
2 
1 
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1 
2 
1 
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- 
 
1 
2 
1 
- 
- 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
- 
2 
1 
- 
1 
 
1 
2 
2 
- 
1 
1 
1 
 
1 
12 
1 
1 
1 
- 
1,0 
0,8 
1,1 
 
0,9 
- 
1,2 
1,0 
1,5 
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- 
1,4 
1,2 
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- 
1,3 
0,9 
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0,9 
- 
1,6 
1,4 
1,3 
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1,3 
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- 
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4 
I 
II 
III 
Св.кат 
 
Негаз. 
III 
Св.кат 
II 
I 
 
III 
II 
III 
I 
Св.кат 
 
II 
Негаз. 
I 
Св.кат 
II 
Св.кат 
Негаз. 
Негаз. 
III 
I 
Св.кат 
III 
I 
III 
I 
II 
II 
 
I 
II 
I 
III 
Св.кат 
III 
Св.кат 
 
I 
Негаз. 
II 
II 
III 
1000 
1200 
1500 
1600 
 
- 
1500 
1000 
1800 
1200 
 
- 
2000 
1800 
1600 
1500 
 
- 
1800 
1500 
1400 
1000 
1400 
1400 
1200 
1100 
1600 
2000 
1800 
1800 
2000 
1600 
1100 
1300 
 
- 
1700 
1300 
1800 
1400 
2000 
1600 
 
- 
1800 
1500 
1400 
1200 
100 
150 
100 
110 
 
120 
90 
125 
80 
100 
 
100 
120 
140 
120 
95 
 
110 
110 
130 
90 
120 
130 
160 
11 
125 
140 
135 
125 
130 
150 
120 
100 
105 
 
120 
100 
110 
110 
110 
100 
110 
 
120 
120 
120 
120 
100 
500 
900 
180 
165 
 
180 
540 
750 
160 
150 
 
140 
480 
700 
150 
190 
 
165 
660 
650 
170 
180 
780 
800 
143 
175 
700 
810 
200 
195 
750 
840 
150 
170 
 
192 
650 
600 
160 
175 
800 
950 
 
180 
750 
900 
700 
800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР УНИФИЦИРОВАННОГО ТИПОВОГО 
СЕЧЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗАЗОРЫ 
СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 2.2 ПБ 
 
Виробки Вид транспорту Розташування Мінімальний 
розмір, м 
Примітка 
 
 
 
 
 
 
проходу зазору  
 
1 2 3 4 5 6 
1. 
Горизонтальні, 
похилі 
Рейковий Між кріпленням і 
составом поїзда 
0,7 0,25 При дерев'яному, 
металевому 
кріпленні та рамних 
конструкціях 
залізобетонного і 
бетонного 
кріплення 
   0,7 0,2 При суцільному 
бетонному, 
кам'яному та 
залізобетонному 
кріпленні 
 
 
 
 
 
 
1,0 - У місцях посадки 
працівників в 
пасажирські 
вагонетки 
2. 
Горизонтальні, 
похилі 
Конвеєрний Між составами поїздів на 
паралельних коліях 
- 0,2 При двобічній 
посадці прохід 
завширшки 1 м 
робиться з двох 
боків 
 
 
 
 
Між кріпленням і 
конвеєром 
0,7 0,4  
 
 
 
 
Від верхньої 
виступаючої частини до 
верхняка 
- 0,5  
 
 
 
 
Від натяжних і 
приводних головок до 
верхняка 
- 0,6  
3. 
Горизонтальні, 
похилі 
Монорейковий Між кріпленням і 
составом поїзда 
0,7 0,2 При швидкості руху 
до 1 м/с 
 
 
 
 
 
 
0,85 0,3 При швидкості руху 
понад 1 м/с 
 
 
 
 
Між дном посудини або 
нижньою кромкою 
вантажу, що 
перевозиться, і підошвою 
виробки 
- 0,4  
4. Похилі Канатнокрісельні 
дороги 
Між кріпленням і віссю 
каната 
і 
0,7 
0,6 На висоті затискача 
підвіски 
 
 
 
 
Між сидінням 
канатнокрісельної дороги 
і підошвою виробки 
 
 
 >0,7  
5. Конвеєрний з Між кріпленням і 0,7   
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Виробки Вид транспорту Розташування Мінімальний 
розмір, м 
Примітка 
 
 
 
 
 
 
проходу зазору  
 
1 2 3 4 5 6 
Горизонтальні рейковим составом поїзда 
 
 
 
 
Між кріпленням і 
конвеєром 
- 0,4  
 
 
 
 
Між составом поїзда і 
конвеєром 
- 0,4  
6. Похилі Конвеєрний з 
рейковим 
Між кріпленням і 
конвеєром 
0,7 - При проведенні 
зазначених виробок 
прохід дозволяється 
мати з боку состава 
поїзда 
  Між кріпленням і 
составом поїзда 
 1  
0,2 -
0,25 
Відповідно до 
пункту 1 цієї таблиці 
 
 
 
 
Між конвеєром і 
составом поїзда 
- 0,4  
7. 
Горизонтальні, 
похилі 
Конвеєрний з 
монорейковими 
або 
надґрунтовими 
дорогами 
Між кріпленням і 
составом поїзда 
   
 
 
 
 
Між кріпленням і 
конвеєром 
 0,4  
 
 
 
 
Між конвеєром і 
составом поїзда 
- 0,4  
8. 
Горизонтальні, 
похилі 
Монорейкова 
дорога, 
розташована над 
конвеєром 
Між составом поїзда і 
конвеєром 
- 0,5 - 
0,6 
Відповідно до 
пункту 2 цієї таблиці 
9. Похилі Канатно-рісельні 
дороги, конвеєр 
Між віссю каната і 
конвеєром 
- 1,0  
10. Виробки, що 
служать для 
перепуску 
вугілля, породи 
або закладних 
матеріалів на 
відкотний 
горизонт 
самопливом і які 
мають два 
відділення або 
облаштовані 
металевими 
трубами 
Пристрій для 
перепуску 
вугілля 
Між кріпленням і 
відшивкою або 
металевими трубами 
0,8 -  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ 
ВМЕЩАЮЩИХ ПОРОД ПРИ РАЗДЕЛЬНОЙ ВЫЕМКЕ 
 
1. В масштабе (в данном задании принимаем 1:50) вычерчиваем контур 
принятого сечения выработки в проходке. 
2. Размещаем угольный пласт в сечении выработки в зависимости от 
высоты подрвыки пласта (в данном задании принимаем равным 0,5 м). 
3. После размещения угольного пласта определяем площади поперечного 
сечения угольного пласта Sуг и вмещающих пород почвы Sпоч путем разбития 
принятого поперечного сечения выработки на примитивные геометрические 
фигуры: прямоугольник ABCD и треугольник BCL для почвы и трапеция BEKL 
для угля. Недостающие геометрические размеры находим на чертеже исходя из 
принятого масштаба. Высота трапеции будет равняться мощности угольного 
пласта mпл. 
4. Площадь кровли Sкр определяем путем вычитания площадей угля и 
почвы из общей площади выработки в проходке Sпр(из принятого типового 
сечения). 
 
A
B
D
C
L
K
E
L(mпл)
a
Высота подрывки пласта
Высота прямолинейной части крепи
Sкр
Sуг
Sпоч
 
т.о.: 
Sпоч = SABCD+ SBLC=AB∙BC+1/2∙LC∙BC 
 
Sуг = SBEKL=((EK+BL)/2) ∙L(mпл) 
 
Sкр = Sпр∙ ( Sуг+ Sпоч) 
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Для породного забоя 
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